
İNŞAAT İMALATLARINDA ADAM/SAAT TABLOLARI1

Tabloda yer alan B.B. başlıklı sütunda, o iş kaleminin Bayındırlık analizlerinde yer alan adam/saat değeri, Ortalama kolonunda araştırma sonucu 
piyasa değeri bulunmaktadır. Adam/saat’ler birim iş için bir işçinin harcadığı süreyi gösterdiğinden, yapılması gereken iş miktarıyla o iş kalemine 
ait adam/saat değeri çarpılarak o iş için gereken toplam süre bulunur.
Örnek: Yapılması gereken 200 m2’lik yarım tuğla duvar işinin olduğunu varsayalım. “Yarım Tuğla Duvar” iş kaleminin olduğu satırdan bu kaleme ait 
ortalama adam/saat değeri okunur. 200 m2 ile bu değer çarpılarak bu işi tamamlanma süresi elde edilir.
İş kalemine ait adam/saat değeri: 1.52 saat/m2 Yapılacak işin miktarı: 200 m2 Gereken süre: 1.52 saat/m2 x 200 m2 = 304 saat.
Bir işçinin bir günde kaç saat çalıştırılacağı göz önünde bulundurularak bu işin kaç adet işçi ile kaç günde tamamlanacağı saptanır. Konu, geliş- 
mekte ve dünyaya açılmakta olan Türk inşaat sektörü için önemli olduğu ve en kısa sürede verimlilik kavramının yapılan projelerde dikkate 
alın- ması gerektiği için adam/saat değerlerinin belirlenmesine yönelik bu çalışma hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın bir başlangıç olduğu 
ve değerlerin belki de çok iyi sonuçlar vermeyeceği, fakat sonradan katılımlar ve tartışmalar ile gerçek ve piyasa koşullarına uygun sonuçlara 
ulaşılacağı düşünülmektedir.

İş Kalemleri Birim B.B. Ortalama
Serbest kazı, Tesviye kazısı (makine) M3 0,80 0,251
Dolgu sıkıştırma (makine ile) M3 1,00 0,950
İksa (sık aralıklı, ahşap) M2 2,10 1,750
Beton (demirsiz, her cins, betonyer ile) M3 9,37 2,834
Fore kazık M 34,20 6,500
Taş duvar M3 12,50 10,000
Blokaj M3 6,00 9,050
Tuğla duvar (yatay delikli, fabrika tuğlası ile) M3 11,20 8,372
Yarım tuğla duvar M2 1,52 1,537
Hafi f beton blok duvar (9-10 cm genişliğinde) M2 1,43 1,560
Hafi f beton blok duvar (19-20 cm genişliğinde) M2 2,21 1,885
Teçhizatlı hafi f beton pano duvar M2 1,39 1,500
Teçhizatlı hafi f beton plak çatı döşemesi M2 1,17 1,500
Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü M2 0,60 0,500
Trapezoid alüminyum levha çatı örtüsü M2 1,65 1,550
Oluklu galvanizli sac ile çatı örtüsü M2 1,85 1,180
Oluklu asbest levha ile çatı örtüsü M2 2,00 0,780
Delikli beton briket duvar (10 cm) M3 10,90 9,743
Beton döşeme briketi (asmolen) döş, M2 1,50 1,465
Beton kanalizasyon büzü döşenmesi M 3,56 2,148
Cam tülü pestili ile tek katlı yalıtım M2 1,20 0,520
Cam tülü pestili ile iki katlı yalıtım M2 1,80 0,900
Isıtılmış kum yalıtım koruyucu M2 0,15 0,250
Asfalt emül, Kum yalıtım koruyucu M2 0,80 0,500
1 mm tabii kauçuk tek yalıtım M2 0,90 0,600
3 cm polistiren köpüğü ısı yalıtımı M2 0,50 0,440
Bir kat astar+bir kat sıcak bitümlü ısı yalıtımı M2 0,80 0,400
Çıplak beton kalıbı M2 3,50 2,055
Kalıp iskelesi M3 0,50 0,388
İş iskelesi M3 0,56 0,283
Ahşap oturma çatı M2 2,52 2,043
İki yüzlü kontrplak pres, iç kapı M2 6,25 2,750
Çıralı camdan telerolu pencere M2 5,25 2,750
Hasır çelik (her kg/m2 için) KG 80,00 35,000
Nervürlü çelik KG 105,00 48,771
Demir çatı makası KG 380,00 125,000
Demir karkas inşaat yapımı KG 370,00 102,800
Demir kapı, kepenk, pencere vb, KG 0,80 0,393
Kutu profi l pencere KG 0,70 0,450
Alüminyum asma tavan (baskı çıtalı/çıtasız) KG 7,48 3,500
12 no, Çinko 155 mm yağmur oluğu M 3,76 2,400
12 cm iç çapında pik döşenmesi ADET 1,72 1,250
12 no, Çinkodan harpuşta yapımı M2 2,28 1,460
125 mm iç çaplı PVC yağmur oluğu M 0,46 0,300
Yeni ahşaba üç kat yağlıboya M2 2,18 0,760
Demire 2 kat sülyen, 2 kat yağlı boya M2 2,32 1,017
Renkli üç kat kireç badana M2 0,30 0,418
Üç kat plastik badana M2 1,00 0,613
Mevcut döşeme üzerine 2 mm PVC karo döş, M2 0,90 1,400
Beton satıhı darbe, toz, aşınma vb, koruma M2 1,00 0,500
Madeni imalatın korozyona karşı 2 kat boy, M2 50,00 0,880
Madeni imalatın 1 kat antipas+2 kat yağlı boya ile boyanması TON 2,29 26,650
Karo fayans duvar kaplaması M2 3,49 2,773
Karo seramik döşeme/duvar kaplaması M2 4,48 2,163
3cm mermer döşeme kaplaması M2 4,61 4,000
Suni mermer plak döşeme kaplaması M2 4,39 2,280
Dökme mozaik merdiven basamağı kaplaması M 1,52 2,000
Mermer/suni mermer merdiven basamağı kaplama M 3,05 3,337
Çimento harcı ile düz sıva yapılması M2 2,07 1,631
Sentetik reçine bağlayıcılı plastik sıva M2 0,65 1,000
Düz dökme mozaik döşeme kaplaması M2 2,86 1,183
Düz dökme mozaik denizlik/parapet M2 18,30 10,500
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